表7
课程内容对可考核指标点的支撑矩阵
	可考核指标点
课程内容
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	1.2.3
	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.4.1
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	2.2.3
	2.3.1
	2.4.1
	2.4.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.1.3
	3.3.1
	3.3.2
	3.3.3
	3.4.2
	3.5.1
	3.5.2
	3.5.3

	工程、工程项目与工程项目管理
	运输方式的概述；
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	
	工程项目的特点；
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	
	工程项目管理的由来及其作用；
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	
	工程项目管理的发展历程；
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	
	工程项目管理的课程特点；
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	
	工程项目管理在专业学科中的地位；
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	工程项目管理基础
	工程项目及建设工程项目；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	
	建设工程项目的分类；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	
	工程项目管理的定义；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	
	工程项目法人责任制；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	
	工程项目的基本建设程序
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	工程项目管理体制
	我国现行的工程项目管理体制；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程项目发包方式； 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	招投标管理；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	招投标管理；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程项目实施过程的政府管理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程项目策划与决策管理
	工程项目前期策划；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程项目可行性研究；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程项目风险管理；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程项目评价；

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程项目决策管理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程项目组织与团队管理
	项目组织的概念、特征、基本组织形式；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	
	项目经理的责任与权力；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	
	项目经理的素质与能力要求；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	
	人力资源及项目团队管理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	工程项目实施控制
	工程项目结构分析方法；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程项目的目标控制；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程项目实施控制的任务、对象和主要工作；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程项目变更
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程项目进度控制
	项目进度控制的原理及方法；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程项目进度计划的编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	
	网络评审计划；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	
	进度计划执行中的检查、分析与调整
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	工程项目费用管理
	成本模型法；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	
	挣值法
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	

	工程项目质量
	质量控制的阶段；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	业主方、设计方、承包方和政府监督方的质量控制；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	质量计划的编制；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	质量控制的阶段；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程项目安全管理
	施工安全计划的编制、内容和实施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程项目合同管理
	合同的概念和任务；
建设工程项目的合同体系；
合同的类型及签订过程；
索赔的程序
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程项目信息管理
	工程项目管理信息系统的建立与开发；
信息资源共享的技术基础与共享平台的基本结构
工程项目文档管理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	√
	
	
	
	√
	
	
	

	建设工程职业健康安全与环境管理
	职业健康安全管理体系和环境管理体系的结构和模式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	

	 常见施工安全管理措施
	常见施工安全管理措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	√
	
	
	
	
	
	
	



