表8
课程预期学习成果实施计划
	课程内容
	预期学习成果（质量标准）
	达成途径
（考核方式）
	观测点

	第一章
	公路工程施工组织概论
	掌握基本建设程序，公路施工程序。 
	课堂提问

后续单元安全技术分析
	概念理解是否准确

知识点掌握是否准确

简答题知识点掌握是否全面、准确

	第二章
	施工过程组织原理 
	掌握施工过程的时间排序问题；流水施工的特点、主要参数以及总工期的计算。
	课堂提问
	概念理解是否准确

作业题概念是否清晰

知识点掌握是否准确

简答题知识点掌握是否全面、准确

	第三章
	公路工程施工组织设计 
	理解编制施工组织设计的基本原则；施工方案的内容；
掌握施工进度图形式以及施工平面图设计；临时设施的形式。
	课堂提问
	概念理解是否准确

作业题概念是否清晰

知识点掌握是否准确

简答题知识点掌握是否全面、准确

	第四章
	机械化施工组织设计 
	掌握机械化施工组织的作用，机械化施工组织设计的内容土石方施工机械以及各个机械的主要施工方式，机械选型配套的一般原则，主导机械及相关注意事项。
	课堂提问

课后自主复习（参考书、图书馆、网络资源 等）
	概念理解是否准确

作业题概念是否清晰

知识点掌握是否准确

简答题知识点掌握是否全面、准确

	第五章
	网络计划技术
	熟练掌握双代号网络计划图的绘制；各种时间参数的计算，关键线路的计算，时间坐标网络计划的绘制。
	课堂提问
	概念理解是否准确

作业题概念是否清晰

知识点掌握是否准确

简答题知识点掌握是否全面、准确

	第六章
	公路工程定额 
	掌握定额的特点、作用、分类、以及运用。
	课堂提问

作业

期末考试
	概念理解是否准确

作业题概念是否清晰

知识点掌握是否准确

简答题知识点掌握是否全面、准确

	第七章
	公路工程概预算 
	掌握概预算的作用、内容，概预算文件的编制步骤。
	课堂提问
	概念理解是否准确


