表8
课程预期学习成果实施计划
	课程内容
	预期学习成果（质量标准）
	达成途径
（考核方式）
	观测点

	工程、工程项目与工程项目管理
	运输方式的概述；
工程项目的特点；
工程项目管理的由来及其作用；
工程项目管理的发展历程；
工程项目管理的课程特点；
工程项目管理在专业学科中的地位；
课程要求
	了解工程项目管理的重要性
了解工程项目管理的发展历史
理解工程项目管理的课程特点
明白课程在学科中的地位及对其的要求
	文献检索
	能够对工程项目的发展及研究内容进行文献检索

	工程项目管理基础
	工程项目及建设工程项目；
建设工程项目的分类；
工程项目管理的定义；
工程项目法人责任制；
工程项目的基本建设程序
	能够清楚表述工程项目及建设工程项目的定义；
掌握工程项目法人责任制的概念及其原因；
能够绘制工程项目建设程序及其各阶段的代表产物
	期末考试
	期末考试选择题1、2题正确

	工程项目管理体制
	我国现行的工程项目管理体制；
工程项目发包方式；

	掌握目前我国现行的四项工程项目管理体制；
掌握常见的几种传统的承发包模式及其代表工程；
明白传统和新型承发包模式的优缺点；
	期末考试
	期末考试选择题3、4题正确

	工程项目管理体制（招投标）
	招投标管理；
工程项目实施过程的政府管理
	掌握招投标程序；
能够处理招投标实际案例；
能够设计招投标文件；
理解政府在工程项目管理中所起的作用
	期末考试
	期末考试选择题1、5、6

	工程项目策划与决策管理
	工程项目前期策划；
工程项目可行性研究；

	能够设计并编写工程项目可行性研究报告
	期末考试
	期末考试选择题7、8题正确

	工程项目策划与决策管理
	工程项目风险管理；
工程项目评价；
工程项目决策管理
	能够识别不同工程项目的风险因素；
能够对工程项目风险进行分析评价；
能够使用运筹学方法对工程风险进行决策
	期末考试
	期末考试选择题9、10题正确

	工程项目组织与团队管理
	项目组织的概念、特征、基本组织形式；
项目经理的责任与权力；
项目经理的素质与能力要求；
人力资源及项目团队管理
	能够对项目经理的权责有清晰的认识；
理解项目人力资源的运转方式和绩效评价方法；
	期末考试
	期末考试选择题11、12题正确

	工程项目实施控制
	工程项目结构分析方法；
工程项目的目标控制；
工程项目实施控制的任务、对象和主要工作；
工程项目变更
	能够对工程项目进行结构分析；
能够根据工程项目建设周期各阶段进行有针对性的目标控制；
能够申请、处理工程变更
	期末考试
	期末考试选择题13、14、15题正确

	工程项目进度控制
	项目进度控制的原理及方法；
工程项目进度计划的编制
网络评审计划；
进度计划执行中的检查、分析与调整
	能够对工程项目进度进行控制；
能够运用网络计划和网络评审计划方法进行工期检查；
能够绘制关键工序；
能够用前锋线对工程进度进行预测和评价
	期末考试
	期末考试计算题1正确

	工程项目费用管理
	成本模型法；
挣值法
	能够编制投资/费用计划；
能够用挣值法对工程项目进行费用控制
	期末考试
	期末考试计算题2正确

	工程项目质量
	质量控制的阶段；
业主方、设计方、承包方和政府监督方的质量控制；
质量计划的编制；

	能够编写质量控制计划；
能够对施工企业质量管理体系建立与认证；
能够对工程事故进行分类、处理
	期末考试
	期末考试案例题1正确

	工程项目安全管理
	施工安全计划的编制、内容和实施
	能够编制施工安全计划；
能够对工程项目进行危险源控制和安全检查
	期末考试
	期末考试案例题2正确

	工程项目合同管理
	合同的概念和任务；
建设工程项目的合同体系；
合同的类型及签订过程；
索赔的程序
	能够辨识工程项目合同类型；
能够撰写标准的工程项目合同；
明白索赔程序及索赔内容的法律依据
	期末考试
	期末考试案例题3正确

	工程项目信息管理
	工程项目管理信息系统的建立与开发；
信息资源共享的技术基础与共享平台的基本结构
工程项目文档管理
	能够使用基本的工程项目管理软件
	操作演示
	软件操作

	建设工程职业健康安全与环境管理
	职业健康安全管理体系和环境管理体系的结构和模式
	掌握各方职业健康安全管理的重点和内容；
能够编写施工方职业健康安全管理体系
	无
	无

	常见施工安全管理措施
	常见施工安全管理措施
	能够对常见的施工安全中的安全问题给出解决方案
	期末考试
	期末考试案例题4正确





